

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2018 - SEDUH/  
CONTRATADA: COLMEIA ARQUITETURA E ENGENHARIA  
LTDA. OBJETO: Prorrogação do prazo de execução contratual  
por mais 120 (cento e vinte) dias pelo período de 03/03/2020 até  
01/07/2020 e prorrogação do prazo de vigência contratual por  
mais 120 (cento e vinte) dias, pelo período de 20/05/2020 até  
17/09/2020. Celebração: 02/03/2020. Robson Luís Perciano  
Bezerra. Gerente Geral de Governança e Articulação